

DODATOK č. 3
K ZMLUVE O DIELO – 2/2022 uzatvorená dňa 27.01.2022

ZMLUVNÉ STRANY

Na jednej strane: **Obec Boliarov**
Sídlo: Boliarov 25, 044 47 Boliarov
IČO: 00323993
DIČ: 2021235843
Štatutárny orgán: **František Hlavatý, starosta obce**
Bankové spojenie: VUB banka, a.s.
č. účtu: SK90 0200 0000 0000 1232 6542
(ďalej len „objednávateľ“)

a)

na strane druhej:

Obchodné meno: **PEhAES, a.s.**
Sídlo,(miesto podnikania): Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice
IČO: 00155764
DIČ: 2020517719
IČ DPH: SK2020517719
Štatutárny orgán: Ing. Maroš Boľanovský, podpredseda predstavenstva
Bankové spojenie: VÚB, a.s. Prešov
č. účtu: SK16 0200 0000 0000 1700 6572
Zapísaný v: OR OS Prešov, oddiel: Sa
Číslo zápisu: vložka číslo: 54/P
e-mailová adresa: pehaes@pehaes.sk
mobilný telefón: 051/773 47 60
(ďalej len „zhotoviteľ“).

Preambula

Zmluvné strany sa v súlade so Zmluvou o dielo zo dňa 27.01.2022 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 03.05.2022 a Dodatku č. 2 zo dňa 23.08.2022 uzatvorenej na predmet zákazky: „Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v obci Boliarov“ (ďalej len „zmluva“) dohodli na uzavretí tohto dodatku č. 3.

Dôvodom uzatvorenia dodatku č. 3 je nutnosť úpravy v množstve niektorých položiek rozpočtu – navýšenie, resp. poníženie v množstve. Navýšenie množstva sa týka položiek v časti PRÁCE A DODÁVKY HSV: č. 2, 3, 4, 9, 12, 13, 45, 53, 57, 58, 59, 60, 61 a 62 a poníženie množstva sa týka položiek v časti PRÁCE A DODÁVKY HSV: č. 24, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46 a 52. Aktualizovaný rozpočet je uvedený v prílohe č. 1 tohto dodatku.

Dôvodom uzatvorenia dodatku č. 3 je taktiež nutnosť zrealizovať aj práce navyiac. Rozpočet PN – práce navyiac je uvedený v prílohe č. 2 tohto dodatku.

Tento dodatok je uzatváraný v súlade s §18 ods. (1) písm. a) a (3) písm. a) zákona 343/2015 o verejnom

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

ČL.1. PREDMET DODATKU

Zmluvné strany sa dohodli, že dochádza k zmene Čl. 4. bodu 4.2 Zmluvy o dielo v znení Dodatku č. 2:

1. Čl. 4. Cena zákazky bod 4.2. sa mení znenie:

Objednávateľ upravuje bod 4.2. nasledovne:

Pôvodné znenie:

4.2. Cena za zhotovenie celého diela podľa čl. 2. tejto zmluvy je

4.2.1. **257 458,80 EUR s DPH** (dvestopädesiatštyristopädesiatosem 80/100 EUR)

4.2.2. pričom výška DPH je 42 909,77 EUR

4.2.3. cena bez DPH je 214 548,83 EUR

Nové znenie:

4.2. Cena za zhotovenie celého diela podľa čl. 2. tejto zmluvy je

4.2.1. **268 280,57 EUR s DPH** (dvestošesťdesiatosemtisícdeväťstoosemdesiat 57/100 EUR)

4.2.2. pričom výška DPH je 44 713,43 EUR

4.2.3. cena bez DPH je 223 567,14 EUR

2. Zmluvné strany sa dohodli, že dochádza k zmene prílohy č. 1 Aktualizovaný rozpočet (po úprave množstiev), ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1.
3. Zmluvné strany sa dohodli na zrealizovaní prác navyiac, Rozpočet PN – práce navyiac je uvedený v prílohe č. 2 a je neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1.

ČL.2. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento Dodatok č. 3 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
2. Všetky ostatné ustanovenia zmluvy týmto dodatkom č. 3 neupravené ostávajú v platnosti.
3. Dodatok č. 3 sa vyhotovuje v piatich (5) rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom tri (3) rovnopisy obdrží objednávateľ a dva (2) rovnopisy obdrží zhotoviteľ.
4. Tento Dodatok č. 3 k zmluve o dielo nadobudne platnosť podpisom oboch zmluvných strán a účinnosť nadobudne po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že:

riadiaci orgán doručí poslednú správu z ex post kontroly s kladným výsledkom a zároveň po zverejnení v zmysle platných právnych prepisov

a zároveň v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle verejného obstarávateľa.

5. Zmluvné strany prehlasujú, tento Dodatok č. 3 k zmluve o dielo vyjadruje ich vážnu a slobodnú vôľu, že zmluvné prejavy sú dostatočne určité a zrozumiteľné, a že Dodatok nebol uzatvorený v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu s celým obsahom Dodatku č. 3 ho oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán podpisujú.

Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú prílohy:

Príloha č. 1 - Aktualizovaný rozpočet (po úprave množstiev)

Príloha č. 2 - Rozpočet PN – práce navyč

31. DEC 2022

V Boliarove dňa.....2022

V dňa.....2022

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:



