Harmonogram prác Boliarov

Názov stavby :	Boliarov – vodovod, úprava vody na zníženie obsahu arzénov pitnej vode
Objednávateľ:	Obec Boliarov
Zhotoviteľ:	ProMinent Slovensko s.r.o.,
Začiatok prác:	Po právoplatnom ohlásení drobnej stavby, resp. po stavebnom povolení
Ukončenie prác :	

P.č.	Názov ucelených časti realizácie diela	Mesiac :	Prvý				Druhý				Tretí				Štvrtý			
		Týždeň :	I.	II.	III.	IV	I.	II.	III.	IV	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.
1	Zemné práce																	
2	Základy stavby, základová doska																	
3	Izolácie proti vode a vlhkosti																	
4	Zvisle a kompletné konštrukcie – steny																	
5	Vodorovné konštrukcie – vence																	
6	Konštrukcie tesárske,klampiarske																	
7	Izolácie striech, povlakové krytiny																	
8	Prepojovacie potrubie-rúrové vedenie																	
9	Elektroinštalácia a bleskozvod																	
10	Montáže potrubia																	
11	Úpravy povrchov – omietky, nátery, maľby																	
12	Doprava technológie a materiálu na miesto inštalácie																	
13	Inštalácia zariadení, hydraulických rozvodov																	
14	Spustenie úpravne do prevádzky a odovzdanie diela																	

ProMinent Slovensko s.r.o.

ProMinent Slovensko s.r.o.
Roľnícka 21
831 07 Bratislava - Vajnory
Tel.: 02/492 00 111, Fax: 02/427 11 080